Fiche consigne 01

=i PROCESSUS DE REALISATION

AL

Capacités T6.1.1-T6.1.2-T6.1.3-T6.2.1-T6.2.2-T6.3.1-T6.3.2-T6.4.1-T6.4.2 Nom :

Socle commun | C7.2.1 Etre autonome dans son travail : savoir 'organiser, le planifier, Ianticiper

Centre d’intérét n°5 :

PROCESSUS DE REALISATION :

D’apres les documents produits par C. Lascassies et Ch. Bégué

| - OBSERVATION

e Comment s’organise la construction d’une maison ? Compléte les documents ci-dessous :

CONSTRUCTION EN MACONNERIE

CHRONOLOGIE DU CHANTIER
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Rep.|Nom du lot

A |charpente

\ - -~ — —

B [isolation / i BEE_N AR vmwmy
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cloisons - - B 4 . \ \

intérieures

D |couverture

E |électricité

F |menuiserie

G |revétements de sol {885

H |enduit extérieur

I |dalle

J |fondation

K |macgonnerie

CONSTRUCTION EN OSSATURE BOIS

CHRONOLOGIE DU CHANTIER [
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Rep. |Nom du lot

A |couverture

B |charpente

D |ossature des pansgy

E |menuiserie

F |jardin

G |voie d'accés

H |bardage extérieur

I |enduit extérieur

J |fondation
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Fiche consigne 02
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Capacités 76.1.1-T6.1.2-T76.1.3-T6.2.1-T6.2.2-T6.3.1-T6.3.2-T6.4.1-T6.4.2 Nom :

Socle commun | C7.2.1 Etre autonome dans son travail : savoir 'organiser, le planifier, Ianticiper

Acquis | (o} | N

Il - PROBLEME

e Quelles étapes sont nécessaires pour la réalisation de la maquette ?

Il - HYPOTHESES

Opération

Controler les dimensions
et les perpendiculaires

Poser la charpente

Assembler les murs en bois avec la
magonnerie

Monter les briques jusqu'au linteau

Implanter la maison sur le terrain

Monter les derniers rangs de
briques

G2

Sud

Assembler le mur bois
Est

Assembler les pieces de la
charpente : fermes, panne faitiére

Sud
chouper Ie§ Est
piéces de bois

Charpente

Consignes:

- recopie la phrase d'introduction,
- al'aide de I'exemple, complete
les repéres dans le tableau,

- compléte la chronologie eny
ajoutant les fleches entre les
étapes successives.
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